

Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Ακαθάρτων Οικισμού Στενιών Δ. Άνδρου»

« Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την από 17-2-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
2. Την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ν. Αιγαίου.
3. Την Α.Π.1023/6-3-2015 προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του υποέργου 1 «Κατασκευή Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Ακαθάρτων Οικισμού Στενιών Δ. Άνδρου» της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Π.Ν.Αιγαίου.

Εισηγούμαι

Υπέρ της έγκρισης της παράτασης της γενικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Ακαθάρτων Οικισμού Στενιών Δ. Άνδρου» κατά δύο μήνες, ήτοι έως 18-5-2015