

**Χορήγηση ή μη παράτασης του έργου «Μετατροπή Κοινοτικού
Κτιρίου Όρμου Κορθίου»**

Με βάση τη σχετική αλληλογραφία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου μας και την εισήγηση του ίδιου τμήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο,

Εισηγούμαι

Την απόρριψη του αιτήματος του αναδόχου, του ανωτέρω έργου, ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΤΕ περί παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου «Μετατροπή Κοινοτικού Κτιρίου Όρμου Κορθίου» για έξι μήνες.