

**Έγκριση 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο  
Γαυρίου»**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την Α.Π.1351/6-4-2015 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Π.Ν.Α. περί της τροποποίησης της σύμβασης του υποέργου «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Γαυρίου Δ. Άνδρου», όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Α.Π.Ε.- 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
2. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)- Τακτοποιητικό του έργου “Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου”, έτσι όπως έχει υπογραφεί από τους επιβλέποντες και τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με τον οποίο καθορίζεται η συνολική δαπάνη σε 3.243.800,01€ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαι την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του παραπάνω αναφερόμενου έργου συνολικής δαπάνης 3.243.800,01€ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.